

УТВЕРЖДЕН
решением регионального проектного
офиса Магаданской области
от 05 декабря 2018 г. № 1

ПАСПОРТ
регионального проекта (программы)
«Экология»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Экология	Срок начала и окончания	01.01.2019 – 31.12.2024
Руководитель регионального проекта	О.В.Косолапов - министр природных ресурсов и экологии Магаданской области;		
Руководители регионального проекта по направлениям регионального проекта	О.В.Косолапов - министр природных ресурсов и экологии Магаданской области; Д.А.Кулаков – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; А.Г.Пронин – руководитель департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области; А.И.Сырченко – руководитель департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области;		
Кураторы регионального проекта по направлениям	Д.Е.Косов – заместитель Председателя Правительства Магаданской области Бодяев Ю. А. – заместитель председателя Правительства Магаданской области А.Н. Белозерцев – заместитель Председателя Правительства Магаданской области		
Администраторы регионального проекта по направлениям	Н.Н. Морозова – начальник отдела государственного экологического надзора, охраны окружающей среды и экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области		

	<p>Кокошко И. В. – заместитель руководителя управления энергетики – начальник отдела коммунальной инфраструктуры и ТЭЖ министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области</p> <p>Лобычев С.Н. –заместитель руководителя департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области</p> <p>Березин А.Г. – начальник отдела использования и воспроизводства лесов, государственного лесного реестра департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области</p>
<p>Связь с государственными программами Российской Федерации и Магаданской области по направлениям регионального проекта</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы»</p> <p>Постановление администрации Магаданской области от 07.11.2013 № 1083-па «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2021 годы»</p> <p>Постановление Правительства Магаданской области от 05.02.2015 № 50-пп «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области» на 2015-2021 годы»</p> <p>Государственная программа Магаданской области «Развитие лесного хозяйства в Магаданской области», утвержденная постановлением администрации Магаданской области от 14 ноября 2013 г. № 1124-па</p> <p>Государственная программа Магаданской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области» на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением администрации Магаданской области от 12 декабря 2013 г. № 1256-па</p> <p>Государственная программа Магаданской области «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, в том числе на особо охраняемых природных</p>

	территориях регионального значения Магаданской области» на 2014-2021 годы» (утверждена постановлением Администрации Магаданской области от 05 декабря 2014 г. № 1212-па)
--	--

2. Цели и целевые показатели регионального проекта

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 01 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов									
1.1.	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов, шт ²	Администратор	0	01.09.2018	0	0	0	0	1	1
1.2.	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт	Администратор	0	01.09.2018	25	25	27	31	44	35
1.3.	Количество введенных в эксплуатацию производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II класса опасности, ед	Администратор	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0
1.4.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %	Администратор	0	01.09.2018	0	5	10	15	20	25
1.5.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме	Администратор	0	01.09.2018	0	0	5	10	15	20

	образованных твердых коммунальных отходов, %									
1.6.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи ликвидацией/рекультивацией объектов, накопленного вреда окружающей среде, тысяч человек	Администратор	0	01.01.2018	1,5	3,0	4,5	9,5	11,0	110,0
1.7.	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га	Администратор	0	01.01.2018	4,0	8,0	12,0	63,5	65,0	65,0
2.	Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения									
2.1	Повышение качества питьевой воды для населения к 31.12.2024 года не менее 99,0 %, снижение протяженности ветхих и аварийных сетей инженерной инфраструктуры на 713,0 км или на 95,0 %									
2.1.1.	Доля городского населения Магаданской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % ²	Администратор	98,5 ¹	31.12.2017	98,5	98,5	98,5	100,0	100,0	100,0
2.1.2.	Доля городского населения Магаданской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения,	Администратор	98,5	31.12.2017	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

¹ базовое значение определено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».

	% ¹									
2.1.3.	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные муниципальными программами, нарастающим итогом, ед. ²	Администратор	-	-	-	2	4	6	8	12
2.1.4.	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные муниципальными программами, нарастающим итогом, км. ³	Администратор	-	-	120	240	360	480	600	713
2.2.	Повышение качества питьевой воды для населения к 31.12.2024 года не менее 99,0 %, снижение протяженности ветхих и аварийных сетей холодного водоснабжения на 4,2 км, или на 2,3 %									
2.2.1.	Доля населения Магаданской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % ⁴	Администратор	98,5 ⁵	31.12.2017	98,5	98,8	99,6	100,0	100,0	100,0
2.2.2.	Доля городского населения Магаданской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения,	Администратор	98,5 ²	31.12.2017	98,5	98,5	98,6	98,6	98,7	99,0

² Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения муниципальных программ повышения качества водоснабжения

³ Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения муниципальных программ повышения качества водоснабжения

⁴ показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды.

⁵ базовое значение определено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».

	% ¹									
2.2.3.	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные муниципальными программами, нарастающим итогом, ед. ⁶	Администратор	-	-	-	-	1	1	1	1
2.2.4.	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные муниципальными программами, нарастающим итогом, км. ⁷	Администратор	-	-	-	-	4,2	4,2	4,2	4,2
3.	Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством развития ООПТ регионального значения									
3.1.	Количество ООПТ регионального значения – государственных природных заказников регионального значения Магаданской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, шт.	Администратор	0	01.10.2018	6	0	0	0	0	0
3.2.	Количество ООПТ регионального значения – государственных природных заказников регионального значения Магаданской области, в Положения которых внесены изменения	Администратор	0	01.01.2019	0	6	0	0	0	0

⁶ Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения муниципальных программ повышения качества водоснабжения

⁷ Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения муниципальных программ повышения качества водоснабжения

	в части описания (уточнения) границ (координаты поворотных точек границ), шт.										
4.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений										
4.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % ²	Администратор	9,5	31.08.2018	9,6	10,5	22,1	31,9	65,9	100,0	

3. Структура регионального проекта

№ п/п	Наименование регионального проекта	Сроки реализации	Куратор регионального проекта	Руководитель регионального проекта
1.	Чистая страна	01.10.2018-31.12.2024	Заместитель Председателя Правительства Магаданской области Косов Дмитрий Евгеньевич	Министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Косолапов Олег Вениаминович
2.	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	01.10.2018-31.12.2024	Заместитель Председателя Правительства Магаданской области Косов Дмитрий Евгеньевич	Министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Косолапов Олег Вениаминович
3.	Чистая вода	01.01.2019-25.12.2024	Заместитель председателя Правительства Магаданской области Бодяев Юрий Алексеевич.	Заместитель Министра строительства, жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области Кулаков Денис Александрович
4.	Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма	01.10.2018-31.12.2024	Заместитель Председателя Правительства Магаданской области	Руководитель Департамента по охране и надзору за использованием объектов

			Белозерцев Андрей Николаевич	животного мира и среды их обитания Магаданской области Сырченко Александр Игоревич
5.	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений	31.01.2018-31.08.2024	Заместитель Председателя Правительства Магаданской области Белозерцев Андрей Николаевич	Руководитель Департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области Пронин Александр Георгиевич

4. Задачи и результаты регионального проекта

Общеорганизационные мероприятия

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.1.	Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	27.12.2024	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области – Косолапов Олег Вениаминович

4.1. Региональный проект «Чистая страна»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены		
1.1.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов	31.12.2021	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области Косолапов О.В.
1.2.	Рекультивировано 2 земельных участка, на которых расположены несанкционированные свалки в границах городов	31.12.2024	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области Косолапов О.В.
2.	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде		
2.1.	Ликвидировано 77 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	31.12.2021	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области Косолапов О.В.
2.2.	Ликвидирован 171 наиболее опасный объект накопленного экологического вреда окружающей среде	31.12.2024	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области Косолапов О.В.
3.	Создание эффективной системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.1.	Ввод в промышленную эксплуатацию и внедрение ФГИС «Наша природа» в целях сбора и обработки обращений граждан, юридических лиц, содержащих сведения, указывающие на наличие нарушений законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования	29.03.2019	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области Косолапов О.В.

4.2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления		
1.1.	Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	31.12.2018	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области Косолапов О.В.
1.2.	Софинансирование создания инфраструктуры обращения с ТКО, в том числе за счет средств экологического сбора	01.11.2019	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области Косолапов О.В.
1.3.	Проведена инвентаризация мест размещения ТКО и анализ территориальной схемы обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации	25.12.2019	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
			Косолапов О.В.
1.4.	Модернизирована единая государственная система учета отходов, в части дополнения функционалом по обращению с ТКО (содержащая данные о мощностях и местах расположения ТКО, их специализации (захоронение, сортировка, переработка), маршрутах транспортировки ТКО к полигонам, а также планируемых к строительству объектах по обращению с ТКО)	31.09.2020	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области Косолапов О.В.
1.5.	Разработана электронная модель территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	31.10.2020	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области Косолапов О.В.
1.6.	Создана электронная схема обращения с твердыми коммунальными отходами с привязкой к федеральной электронной схеме обращения с ТКО	31.12.2020	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области Косолапов О.В.
1.7.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО	31.12.2021	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области Косолапов О.В.
1.8.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО	31.12.2021	Министерство природных ресурсов и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
			экологии Магаданской области Косолапов О.В.
1.9.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО	31.12.2024	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области Косолапов О.В.
1.10.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО	31.12.2024	Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области Косолапов О.В.

4.3. Региональный проект «Чистая вода»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса		
1.1.	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	01.08.2019	Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Кулаков Д. А.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.2.	Утверждены муниципальные программы муниципальных образований Магаданской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – муниципальные программы повышения качества водоснабжения).	31.12.2019	Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Кулаков Д. А.
1.3.	Обеспечено качественной питьевой водой населения Магаданской области 98,5 %, городского населения Магаданской области 99,0 %	31.12.2019	Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Кулаков Д. А.
1.4.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, водоотведения и водоочистки, теплоснабжения, предусмотренные муниципальными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	31.12.2024	Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Кулаков Д. А.

4.4. Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
-------	---------------------------------	-----------------	---------------------------

1	Обеспечение эффективного управления ООПТ регионального значения		
1.1.	Завершены мероприятия по определению победителя по выполнению кадастровых работ по описанию местоположения границ 6 ООПТ регионального значения	01.05.2019	Руководитель Госохотнадзора Магаданской области Сырченко А.И.
1.2.	Завершены мероприятия по уточнению границ ООПТ регионального значения – государственных природных заказников регионального значения Магаданской области в части изменения описания координат поворотных точек границ	25.12.2019	Руководитель Госохотнадзора Магаданской области Сырченко А.И.
1.3.	Завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 6 ООПТ регионального значения	25.12.2019	Руководитель Госохотнадзора Магаданской области Сырченко А.И.
1.4.	Обеспечено совершенствование нормативно-правового регулирования для эффективного функционирования ООПТ регионального значения	31.12.2020	Руководитель Госохотнадзора Магаданской области Сырченко А.И.

4.5. Региональный проект «Сохранение лесов»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений			
1.	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для	31.12.2021	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.		состоянием лесов Магаданской области Пронин А.Г.
1.1.	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2021	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области Пронин А.Г.
2.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду.		
2.1.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду до 0,21 тыс. га	31.12.2021	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области Пронин А.Г.
3.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров		
3.1.	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 87% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2021	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области Пронин А.Г.
4.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
4.1.	Сформирован запас семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 00 тонн	31.12.2021	Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области Пронин А.Г.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Экология»

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Региональный проект «Чистая страна», в том числе:	6,10	50,00	70,00	100,00	907,00	40,00	1173,10
1.1.	федеральный бюджет	0,00	49,00	68,60	98,00	882,00	39,20	1136,80
1.1.1	<i>Из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации)</i>	0,00	49,00	68,60	98,00	882,00	39,20	1136,80
1.2.	<i>Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	<i>Из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	6,10	1,00	1,40	2,00	25,00	0,80	36,30

1.3.1.	<i>Из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) – (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.	<i>Фонд предпринимательства Магаданской области</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	<i>Иные источники</i>	-	-	-	-	-	-	-
2.	Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», в том числе:	18,7	341,00	742,90	646,60	448,00	91,40	2288,60
2.1.	федеральный бюджет	0,0	300,3	662,8	582,4	407,7	81,9	2035,1
2.1.1	<i>Из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации)</i>	0,0	300,3	662,8	582,4	407,7	81,9	2035,1
2.2.	<i>Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	<i>Из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	18,7	40,7	80,1	64,2	40,3	9,5	253,5
2.3.1.	<i>Из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) – (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	<i>Фонд предпринимательства</i>	-	-	-	-	-	-	-

	<i>Магаданской области</i>							
2.4.2.	<i>Иные источники</i>	-	-	-	-	-	-	-
3.	Региональный проект «Чистая вода», в том числе:							
	объем заявленного финансирования	5 464 000,0	4 203 200	4 204 100	4 205 000	4 204 600	4 200 000	26 480 900,0
	объем утвержденного финансирования	10 127,1	23 703,0	50 325,7	76 245,0	88 710,5	57 009,2	306 120,5
3.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	объем заявленного финансирования	5 464 000,0	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	26 464 000,0
	объем утвержденного финансирования	9 924,6	23 229,0	49 319,2	74 720,7	86 937,0	55 869,5	300 000,0
3.1.1	<i>Из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации)</i>	0	0	0	0	0	0	0
	объем заявленного финансирования	5 464 000,0	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	26 464 000,0
	объем утвержденного финансирования	9 924,6	23 229,0	49 319,2	74 720,7	86 937,0	55 869,5	300 000,0
3.2.	<i>Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	<i>Из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
	объем заявленного финансирования	0	3 200,0	4 100,0	5 000,0	4 600,0	0	16 900,0
	объем утвержденного финансирования	202,5	474,0	1 006,5	1 524,3	1 773,5	1 139,7	6 120,5

3.3.1.	<i>Из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) – (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1.	<i>Фонд предпринимательства Магаданской области</i>	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	<i>Иные источники</i>	-	-	-	-	-	-	-
4.	Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», в том числе:	2,6	0	0	0	0	0	2,6
4.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	<i>Из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации)</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	<i>Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	<i>Из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	2,6	0	0	0	0	0	2,6
4.3.1.	<i>Из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) – (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	<i>Фонд предпринимательства Магаданской области</i>	-	-	-	-	-	-	-

4.4.2.	<i>Иные источники</i>	-	-	-	-	-	-	-
5.	Региональный проект «Сохранение лесов», в том числе:	25,8	25,68	25,78	0,00	0,00	0,00	77,30
4.1.	Федеральный бюджет	25,8	25,68	25,78	0,00	0,00	0,00	77,30
4.1.1	<i>Из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации)</i>	25,8	25,68	25,78	0,00	0,00	0,00	77,30
4.2.	<i>Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	<i>Из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	<i>Из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) – (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	<i>Фонд предпринимательства Магаданской области</i>	-	-	-	-	-	-	-
4.4.2.	<i>Иные источники</i>	-	-	-	-	-	-	-